

**План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
в МБДОУ ЦРР – д/с № 108**

Цели, задачи разработки плана введения ФГОС в ДОУ	
Основания для разработки	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Пр. Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г
Цель	Разработка плана перехода на ФГОС
Задачи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проанализировать готовность педагогов к внедрению ФГОС дошкольного образования, выявить профессиональные затруднения. 2. Организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС. 3. Оценить результативность внедрения и определить перспективы деятельности по подготовке педагогов к переходу на ФГОС ДО в ДОУ.
Сроки и этапы реализации	<p style="text-align: center;">1 этап. Организационно – подготовительный (декабрь 2013 – январь 2014) 2 этап Внедренческий (январь 2014 – декабрь 2015) 3 этап Обобщающий (январь 2016– декабрь 2016)</p>

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты	
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного	январь	Старший	План-график

	образования.	2014	воспитатель	введения ФГОС ДО
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	2014 - 2016	Заведующий	Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ, ст.28	До 01.01.2016	Заведующий	Устав МБДОУ.
4.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273.	2014 - 2016	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации
5.	Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	2014 - 2015	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов МБДОУ
6.	Разработка программы Развития с учетом требований ФГОС ДО.	2015	Заведующий	Программа развития с учетом требований ФГОС ДО.

	Получение лицензии на медицинскую деятельность в МБДОУ	2015 - 2016	Заведующий	Лицензия
7.	Получение лицензии на осуществление дополнительного образования в МБДОУ	2015 - 2016	Заведующий	Лицензия
2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.	Создание рабочей группы педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО.	январь 2014	Старший воспитатель	Приказ о создании рабочей группы
2.	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.	2014 - 2016	Старший воспитатель	План деятельности рабочей группы.
3.	Проведение инструктивно – методических совещаний, обучающих семинаров и иных мероприятий по введению ФГОС ДО.	2014 - 2016	Заведующий, старший воспитатель	Материалы семинаров, консультаций,
4.	Оказание консультативной помощи по введению ФГОС педагогам	2014 - 2016	Старший воспитатель	Материалы консультаций
5.	Разработка ООП дошкольного образования в соответствии с ФГОС	До 01.09.2014	Старший воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП МБДОУ с требованиями ФГОС ДО.
6.	Формирование УМК в соответствии с ФГОС	2014 - 2016	Заведующий, старший воспитатель	Доведение нормативных документов до сведения всех работников ОУ

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО	поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО 2014 - 2016	Заведующий, старший воспитатель	План курсовой подготовки – прохождение курсов по ФГОС
2.	Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения.	Декабрь 2013 – январь 2014	Старший воспитатель	Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов
3.	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.	2014 - 2016	Старший воспитатель	Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО.
4.	Повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку.	2014 - 2016	Старший воспитатель	План курсовой подготовки – прохождение курсов по ФГОС
5.	Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».	2014 - 2016	Старший воспитатель	Повышение компетенций педагогов в вопросах реализации ФГОС
6.	Участие педагогов в вебинарах на интернет порталах	2014 - 2016	Старший воспитатель	Повышение компетенций педагогов в вопросах реализации ФГОС
4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в	Декабрь 2013 – февраль	Рабочая группа по разработке ООП дошкольного	Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических

	образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)	2014	образования, старший воспитатель	пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)
2.	Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО.	январь-сентябрь 2014	Рабочая группа по разработке ООП дошкольного образования, старший воспитатель	Модель (и) организации образовательного процесса в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО
3.	Оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО.	2014 - 2016	Заведующий	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования.
4.	Методическое сопровождение ОУ введения ФГОС ДО.	2014 - 2016	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО
5.	Внедрение в МБДОУ инновационных технологий, способствующих реализации ФГОС в МБДОУ	2014 - 2016	Старший воспитатель	Разработка модели инновационной деятельности

5. Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ.	2014 - 2016	Заведующий	Приказы МБДОУ, дополнительные соглашения
2.	Обеспечение необходимыми средствами обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	январь-март 2014	Заведующий	Оформление заказов через заявки
3.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО.	март-декабрь 2014	Заведующий	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

1.	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет.	Ежегодно по плану	Заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
2.	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОУ, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр.	Ежегодно по плану	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.
3.	Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования.	Ежегодно по плану	Старший воспитатель	Коррекция образовательного процесса ОУ.